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Sažetak: 
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tunela i izgradnje ceste duge 10km. Cilj je postizanje rješenja koje koje će biti što kvalitetnije i 
ekonomski prihvatljivije. 
 
 
 
Ključne riječi: 
Građevinski strojevi, usklađivanje rada strojeva, cesta, tunel 
 
 
 
 
Tunnel excavation and road construction 
 
Abstract: 
In this final work is the resolve problem of  synchronisation of the machynery during the 
tunnel excavation and construction road 10km long. The aim is to achive a solution that will 
be best possible and economically acceptable. 
 
 
 
Keywords: 
Construction machinery, machinery harmonisation, road , tunnel
 SADRŽAJ 
 
1. UVOD ................................................................................................................................. 1 
2. AKTIVNOSTI .................................................................................................................... 2 
2.1 Iskop tunela .................................................................................................................. 2 
2.2 Iskop zasjeka ................................................................................................................ 2 
2.3 Izrada nasipa ................................................................................................................ 2 
2.4 Izrada posteljice ........................................................................................................... 2 
2.5 Asfaltiranje .................................................................................................................. 2 
3. STROJEVI .......................................................................................................................... 3 
4. IZBOR I ANALIZA STROJEVA....................................................................................... 5 
4.1 Jaružalo Cat 330 D L ................................................................................................... 5 
4.2 Kamion kiper Mercedes Benz actros 4141 .................................................................. 5 
4.3 TBM stroj „krtica“ ....................................................................................................... 6 
4.4 Utovarivač Cat 907H ................................................................................................... 6 
4.5 Buldozer Cat D3K2 ..................................................................................................... 7 
4.6 Čeljusna drobilica ........................................................................................................ 8 
4.7 Grejder Cat 140 K ........................................................................................................ 8 
4.8 Valjak Cat CS-563C .................................................................................................... 9 
4.9 Finišer na gusjenicama Vogele BF 700 C-2 .............................................................. 10 
5. USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA ........................................................................... 11 
5.1 AKTIVNOST: ISKOP TUNELA .............................................................................. 11 
5.1.1 TBM stroj „krtica“ ............................................................................................. 11 
5.1.2 Utovarivač .......................................................................................................... 11 
5.1.3 Kamion kiper ...................................................................................................... 12 
5.2 AKTIVNOST: ISKOP ZASJEKA ............................................................................ 12 
5.2.1 Jaružalo s dubinskom lopatom ........................................................................... 12 
5.2.2 Kamion kiper ...................................................................................................... 13 
5.3 AKTIVNOST: IZRADA NASIPA ............................................................................ 13 
5.3.1 Buldozer ............................................................................................................. 14 
5.3.2 Utovarivač .......................................................................................................... 14 
5.3.3 Kamion kiper ...................................................................................................... 14 
5.4 AKTIVNOST: IZRADA POSTELJICE ................................................................... 14 
5.4.1 Čeljusna drobilica ............................................................................................... 15 
5.4.2 Utovarivač .......................................................................................................... 15 
 5.4.3 Kamion kiper ...................................................................................................... 15 
5.4.4 Grejder ................................................................................................................ 15 
5.4.5 Valjak ................................................................................................................. 16 
5.5 AKTIVNOST: ASFALTIRANJE ............................................................................. 16 
5.5.1 Finišer na gusjenicama ....................................................................................... 16 
5.5.2 Kamion kiper ...................................................................................................... 17 
5.5.3 Valjak ................................................................................................................. 17 
6. ZAKLJUČAK ................................................................................................................... 18 
7. LITERATURA ................................................................................................................. 19 
 1 
 
1. UVOD 
 
U radu će se prikazati hipotetski slučaj odabira i usklađivanja rada strojeva na projektnom 
zadatku iskopa tunela i izgradnje ceste. 
Tvrtka posjeduje sve odabrane strojeve te nije potrebno unajmljivanje istih. 
 
U radu je prikazan detaljan izračun usklađivanja rada odabranih strojeva prikazanih slikama i 
potrebnim karakteristikama. 
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2. AKTIVNOSTI 
 
U ovom završnom radu prikazati će se usklađivanje strojeva za iskop tunela i izradu ceste. U 
tom smislu ovdje će se promatrati slijed aktivnosti. U tablici 1. razrađene su aktivnosti. 
 
2.1 Iskop tunela 
2.2 Iskop zasjeka 
2.3 Izrada nasipa 
2.4 Izrada posteljice 
2.5 Asfaltiranje 
 
Tablica 1. Prikaz aktivnosti 
AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI 
Iskop tunela 
Iskop materijala iz tunela 
Odvajanje kvalitetnog materijala za 
izradu posteljice 
Utovar i odvoz viška materijala na 
deponij 
Iskop zasjeka 
Iskop materijala za izradu nasipa 
Odvoz materijala za izradu nasipa 
 Utovar i dovoz materijala za izradu 
nasipa 
Izrada nasipa 
Izrada nasipa 
Izrada posteljice 
 
Drobljenje kamena 
Utovar i dovoz materijala za izradu 
posteljice  
Razastiranje materijala za izradu 
posteljice 
 
Zbijanje materijala za izradu 
posteljice  
Asfaltiranje 
Dovoz asfalta  
Izrada ceste 
 3 
 
3. STROJEVI 
 
Za izvršenje aktivnosti odnosno podaktivnosti koje su navedeni u tablici 1. potrebni su 
strojevi koji su navedeni u tablici 2. 
 
Jaružalo 
Kamion kiper 
TBM stroj „krtica“ 
Utovarivači 
Buldozer 
Čeljusna drobilica 
Grejderi 
Valjci 
Finišer na gusjenicama 
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Tablica 2. Prikaz aktivnosti i odgovarajućih strojeva 
  
AKTIVNOSTI PODAKTIVNOSTI 
VRSTA 
STROJEVA 
Iskop tunela 
Iskop materijala iz tunela TBM stroj „krtica“ 
Odvajanje kvalitetnog materijala 
za izradu posteljice 
Utovarivač 
Utovar i odvoz viška materijala na 
deponij 
Utovarivač, 
Kamion kiper 
Iskop zasjeka 
Iskop materijala za izradu nasipa Jaružalo 
Odvoz materijala za izradu nasipa Kamion kiper 
 
Utovar i dovoz materijala za 
izradu nasipa 
Utovarivač, 
Kamion kiper 
Izrada nasipa 
Izrada nasipa Buldozer 
Izrada posteljice 
 
Drobljenje kamena Čeljusna drobilica 
Utovar i dovoz materijala za 
izradu posteljice  
Utovarivač,  
kamion kiper 
Razastiranje materijala za izradu 
posteljice 
 
Grejderi 
Zbijanje materijala za izradu 
posteljice  
Valjci 
Asfaltiranje 
Dovoz asfalta  Kamion  
Izrada ceste 
Finišer na 
gusjenicama 
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4. IZBOR I ANALIZA STROJEVA 
 
U nastavku su prikazani potrebni stojevi sa slikama i potrebnim karakteristikama. 
4.1 Jaružalo Cat 330 D L 
 
-Volumen lopate: 2,6 m3 
- Snaga: 201,3 kW 
- Radna Težina: 36 151 kg 
- Maksimalna dubina kopanja: 7485 mm 
- Maksimalni doseg na razini tla: 11714 mm 
 
 
 
Slika 1. Jaružalo s dubinskom lopatom [2]  
 
4.2 Kamion kiper Mercedes Benz actros 4141 
 
- Volumen koša 16 m3  
- Najveća dopuštena masa 40000 kg 
- 4 osovine 
- Snaga 300 KW 
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Slika 2. Kamion kiper [3] 
 
4.3 TBM stroj „krtica“ 
 
 
Slika 3.TBM stroj „krtica“ [4] 
- Maksimalni promjer bušenja: 10,82 m 
- Iskop materijala po danu: 24 m/dan 
 
4.4 Utovarivač Cat 907H 
 
- Zapremnina lopate 2,5 m3 
- Spremnik za gorivo 51,5 gal 
- Snaga 110 KW 
- 3600 sati rada Kd = 0,90 
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- Radna težina 13073 kg 
 
Slika 4. Utovarivač [5] 
 
4.5 Buldozer Cat D3K2 
 
- Dimenzije noža: 3.38x0.85 m 
- Volumen lopate: 2,3 m3 
- Snaga: 92 kW 
- Maksimalna brzina: 12 km/h 
- 3000 sati rada, Kd = 1,0 
 
 
Slika 5. Buldozer [6] 
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4.6 Čeljusna drobilica 
 
- Broj okretaja = 150 o/min = 9000 o/h 
- Ulaz 1000x650 mm 
- Širina čeljusti 650 mm 
- Minimalni otvor čeljusti = 350 mm 0 mm 
- Max otvor čeljusti = 1000 mm 
- Kut naklona između čeljusti = 38° 
- 3000 sati rada Kd = 0,91 
 
 
Slika 6. Čeljusna drobilica [7] 
 
4.7 Grejder Cat 140 K 
 
- Težina: 14 768 kg 
- Snaga: 127 kW 
- Maksimalna brzina: 46 km/h 
- Dimenzije noža: 663 mm x 512 mm 
- Maksimalno okretanje noža: 90° 
- Maksimalno upadanje noža u materijal: 462 mm 
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- Širina noža: 3,7 m 
 
Slika 7. Grejder [8] 
 
4.8 Valjak Cat CS-563C 
 
- Snaga: 112 KW 
- Ukupna dužina 5760 mm 
- Visina do vrha kabine 3070 mm 
- Međuosovinski razmak 2900 mm 
- Maksimalna brzina: 11,4 km/h 
- Širina valjka: 2,74 m 
- Težina: 11215 kg 
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Slika 8. Valjak na kotačima s gumama [9] 
 
4.9 Finišer na gusjenicama Vogele BF 700 C-2 
 
- Nazivna snaga pri 1800 o / min bruto 235 KS 
- Maksimalna širina asfaltiranja 8,6 m 
- Najveća brzina asfaltiranja 20,12 m/min 
- Maksimalno popločavanje debljine 0,30 m 
 
 
Slika 9. Finišer na gusjenicama [10] 
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5. USKLAĐIVANJE RADA STROJEVA 
 
5.1 AKTIVNOST: ISKOP TUNELA 
 
Usklađivanje rada TBM stroja „krtica“, utovarivača i kamion kipera. 
 
Potrebni podaci: 
Zapremina lopate = 2,5 m3 
Kr– koeficijent rastresitosti tla (za A kategoriju odabrano 1,5) 
Kv– koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 1 sat čistog rada po satu odabrano 
0,90) 
Kd- koeficijent zastarjelosti (1,0) 
Ti- vrijeme potrebno za iskop (40 s) 
Tpov- vrijeme potrebno za povratak (15 s) 
To- gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
d– udaljenost na koju se odvozi materijal (5000 m) 
q– zapremnina lopate utovarivača (2,5 m3) 
brzina vožnje punog kamiona 30 km/h, brzina vožnje praznog kamiona 45 km/h 
 
5.1.1 TBM stroj „krtica“ 
 
- Teorijski učinak: 30 m/dan 
- Planski učinak: 30*0,8 = 24 m/dan 
- Količina koja se iskopa po danu: 24*3,52*Π = 923,6 m3/dan 
 
5.1.2 Utovarivač 
 
- Teorijski učinak: Ut=3600*q/Tc = 3600*2,5/90 = 100 (m3/h) 
- Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 100*1,5*0,9*1,0 = 135 (m3/h) 
- Ukupan broj utovarivača: Up utovarivač/ Up krtice = 135/128,73 = 1 utovarivač 
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5.1.3 Kamion kiper 
 
- T(utovar)= q/Up = 16/135 = 427 (s) 
- T(puna+prazna voznja) = d/vpun+d/vpra = 5/30+5/45 = 0,277 h = 1000 (s) 
- T(istovar i manevar) = 300 (s) 
- Ciklus: Tc = Ti+m+Tu+Tv = 1727 (s) 
- Planski učinak: Up = q/Tc*K=16/1727*1,0 = 33,35 (m3/h) 
- Izračun broja potrebnih kamiona: 
- Npotrebnih kamiona = ciklus kamiona/vrijeme utovara = 1728/427 = 4 kamiona 
 
Zaključak: Potrebno nam je 4 kamiona, 1 utovarivač i 1 TBM stroj „krtica“ 
 
 
5.2 AKTIVNOST: ISKOP ZASJEKA 
 
Usklađivanje rada jaružala s dubinskom lopatom i kamion kipera. 
 
Potrebni podaci: 
q– volumen lopate jaružala (2,6 m3) 
Kr– koeficijent rastresitosti tla (odabrano 0,74) 
Kp– koeficijent punjenja lopate (odabrano 0,85) 
Kv– koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 52 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90) 
Kz– kut zaokreta (odabrano 0,98) 
Ti- vrijeme iskopa (30 s) 
Tp- vrijeme punjenja (15 s) 
To- gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
 
Proračun: 
 
5.2.1 Jaružalo s dubinskom lopatom 
 
- Ciklus: Tc = Ti+Tp+To = 30+15+5 = 50 s 
- Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*2,6/50 = 187,2 (m3/h) 
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- Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kz*Kp*Kd = 187,2*0,74*0,90*0,98*0,85*1,0 = 103,85 
(m3/h) 
 
5.2.2 Kamion kiper 
 
- T(utovar) = q/Up = 16/103,85 = 555 (s) 
- T(puna+prazna voznja) = d/vpun+d/vpra = 5/30+5/45 = 1000 (s) 
- T(istovar i manevar) = 300 (s) 
- Ciklus: Tc = Ti+m+Tu+Tv = 1855 (s) 
- Izračun broja potrebnih kamiona: Npotrebnih kamiona = ciklus kamiona/vrijeme utovara = 
1855/555 = 4 kamiona 
 
Zaključak: Potrebno nam je 4 kamiona i 1 jaružalo. 
 
 
5.3 AKTIVNOST: IZRADA NASIPA 
 
Usklađivanje rada buldozera, utovarivača i kamion kipera 
Potrebni podaci: 
q– volumen lopate buldozera (2,3 m3) 
Kr– koeficijent rastresitosti tla (za IV. kategoriju odabrano 0,74) 
Kv– koeficijent iskorištenosti radnog vremena (za 52 min čistog rada po satu 
odabrano 0,90) 
Kd- koeficijent zastarjelosti (1,0) 
Ti- vrijeme potrebno za istovar (40 s) 
Ttr- vrijeme potrebno za guranje (30 s) 
Tpov- vrijeme potrebno za povratak (15 s) 
To- gubitak vremena zbog promjene smjera (5 s) 
d– udaljenost sa koje se dovozi materijal (5000 m) 
q– zapremnina lopate utovarivača (2,5 m3 ) 
Brzina vožnje punog kamiona 30 km/h, brzina vožnje praznog kamiona 45 
km/h.  
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Proračun: 
 
5.3.1 Buldozer 
 
- Ciklus: Tc = Ti+Ttr+Tpov+To = 40+30+15+5 = 90 s 
- Teorijski učinak: Ut = 3600*c/Tc = 3600*2,3/90 = 92 (m3/h) 
- Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kd = 92*0,74*0,90*1,0 = 61,27 (m3/h) 
 
5.3.2 Utovarivač 
 
- Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*2,5/90 = 100 (m3/h) 
- Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 100*0,74*0,90*1,0 = 59,94 (m3/h) 
 
5.3.3 Kamion kiper 
 
- T(utovar) = q/Up = 16/61,27 = 940 (s) 
- T(puna+prazna voznja) = d/vpun+d/vpra = 5/30+5/45 = 0,277 h = 1000 (s) 
- T(istovar i manevar) = 300 (s) 
- Ciklus: Tc = Ti+m+Tu+Tv = 2240 (s) 
- Planski učinak: Up = q/Tc*K = 16/2240*1,0 = 25,71 (m3/h) 
- Izračun broja potrebnih kamiona: Npotrebnih kamiona = 60/25 = 3 kamiona 
 
Zaključak: Potrebno nam je: 1 utovarivač, 1 buldozer, 3 kamiona. Odabran je jedan 
utovarivač jer stvarni učinak buldozera približno odgovara učinku utovarivača. 
 
 
5.4 AKTIVNOST: IZRADA POSTELJICE 
 
Usklađivanje rada čeljusne drobilice, utovarivača, kamiona kipera, grejdera i valjka. 
Potrebni podaci: 
d– udaljenost sa koje se dovozi materijal (5000 m) 
q– zapremnina lopate utovarivača (7 m3 ) 
Ut– teorijski učinak buldozera (92 m3) 
Tc– ciklus buldozera (90 s) 
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Proračun: 
 
5.4.1 Čeljusna drobilica 
 
-Up = 0,03*Kr*Kv*Kd*n*b*s(d+e)*ρ /tgα (t/h) 
- n = broj obrtaja = 150 o/min = 9000 o/h 
- b = širina čeljusti 650 mm 
- s = hod pokretne čeljusti = 650 mm 
- d = max otvor čeljusti (e+s) = 1000 mm 
- e = minimalni otvor čeljusti = 350 mm 
- ρ = specifična gustoća stijene = 2600 kg/m3 
- α = ugao naklona između čeljusti = 38° 
- Up = 0,03*0,65*0,90*0,91*9000*650*650(1000+350)*2600/0,78 = 273275kg/h = 273t/h ≈ 
160 m3/h (Učinak drobilice: 60-300 m3/h) 
 
- Potrebno je zdrobiti: 10000*0,1*5 = 5000 m3 kamenog materijala 
- Vrijeme potrebno za drobljenje materijala: T = 5000/160 = 32 h 
 
5.4.2 Utovarivač 
 
- Teorijski učinak: Ut = 3600*q/Tc = 3600*2,5/90 = 100 (m3/h) 
- Planski učinak: Up = Ut*Kr*Kv*Kd (m3/h) = 100*0,74*0,90*1,0 = 59,94 (m3/h) 
 
5.4.3 Kamion kiper 
 
- (utovar) = q/Up = 16/59,94 = 961 (s) 
- T(puna+prazna voznja) = d/vpun+d/vpra = 5/30+5/45 = 1000 (s) 
- T(istovar i manevar) = 300 (s) 
- Ciklus: Tc = Ti+m+Tu+Tv = 2261 (s) 
- Izračun broja potrebnih kamiona: Npotrebnih kamiona= 60 / 25 = 3 kamiona 
 
5.4.4 Grejder 
 
- v- brzina kretanja, 3 km/h 
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- Kv- koeficijent radnog vremena, 0,8 
- n- broj prijelaza, n = 4 
- L- duljina kretanja, 10 km 
- Vrijeme trajanja: 𝑇 =
𝑛∙𝐿∙𝐾𝑣
𝑉
=
4∙10∙0.8
3
= 11ℎ 
- Planski učinak: 𝑈𝑝 =
5000
11
= 454 𝑚3/h 
 
5.4.5 Valjak 
 
- v- brzina valjka, v = 3 km/h 
- d- debljina nasutog sloja, d = 10 cm 
- b- širina valjka, b = 2,74 m 
- n- broj prijelaza, n = 4 
- Kv-koeficijent korištenja radnog vremena 0,8 
 
𝑈𝑝 =
𝑣 ∙ 𝑑 ∙ 𝑏
𝑛
∙ 𝐾𝑣 =
3000 ∙ 0,1 ∙ 2,74
4
∙ 0,8 = 164,4𝑚3/ℎ 
 
Ngrejder/valjak=Upgrejder/Upvaljak = 454 / 164,4 =3 valjka 
 
Zaključak: Potrebne su nam 1 čeljusna drobilica, 1 utovarivač, 3 kamion kipera i 1 grejder, 3 
valjka. 
 
 
5.5 AKTIVNOST: ASFALTIRANJE 
 
Usklađivanje rada finišera na gusjenicama, kamion kipera i valjka: 
 
5.5.1 Finišer na gusjenicama 
 
- Teorijski učinak: Ut = 20,12 ∙ 60 = 1207 𝑚/ℎ 
- Radna širina: 5 m  
- Debljina asfalta: 0,05 m 
- Planski učinak: 𝑈𝑝 = 𝑈𝑡 ∙ 𝐾𝑣 = 1207 ∙ 0,80 ∙ 5 ∙ 0,05 = 241,4 𝑚
3/ℎ 
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5.5.2 Kamion kiper 
 
- T(utovar) = q/Up = 16/59,94 = 961 (s) 
- T(puna+prazna vožnja) = d/vpun+d/vpra = 5/30+5/45 = 1000 (s) 
- T(istovar i manevar) = 300 (s) 
- Ciklus: Tc = Ti+m+Tu+Tv = 2261 (s) =37,7 min 
- Up kamiona = 30 m
3/h 
𝑁𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑎 =
241,4
25
= 8 𝑘𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑎 
 
5.5.3 Valjak 
 
- v- brzina valjka, v = 6 km/h 
- d- debljina nasutog sloja, d = 0,05 cm 
- b- širina valjka, b = 2,74 m 
- n- broj prijelaza, n = 5 
- Kv- koeficijent korištenja radnog vremena 0,8 
- Planski učinak 
 𝑈𝑝 =
𝑣∙𝑑∙𝑏
𝑛
∙ 𝐾𝑣 =
6000∙0,05∙2,74
5
∙ 0,8 = 131,52𝑚3/ℎ 
 
𝑁𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑛𝑖ℎ 𝑣𝑎𝑙𝑗𝑎𝑘𝑎 =
241,4
131,52
= 2 𝑣𝑎𝑙𝑗𝑘a 
 
Zaključak: Potrebno nam je 8 kamiona, 2 valjka, 1 finišer. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
U radu je prikazano usklađivanje rada strojeva za izradu ceste duljine 10 km uz iskopavanje 
tunela dužine 500m. 
 
Nakon analize dobiveni su slijedeći rezultati koji su navedeni u nastavku. 
 
Za iskop tunela je potrebno: 1 TBM stroj „krtica“, 1 utovarivač i 4 kamion kipera. Kvalitetan 
materijal se odvaja odmah po iskopu tunela te se vozi na drobljenje za izradu posteljice. Višak 
materijala se odvozi na deponij. Zatim se radi iskop zasjeka za koji je potrebno 1 jaružalo s 
dubinskom lopatom koji vrši iskop materijala i 4 kamiona kipera koji odvoze materijal. 
Jaružalo ukrcava materijal u kamione te se odvozi na deponij za odvajanje kvalitetnog 
materijala za izradu nasipa. Za izradu nasipa potreban je 1 utovarivač, 1 buldozer, 3 kamiona. 
Utovarivač odvaja dovezeni materijal za izradu nasipa te buldozerom radimo nasip. Za izradu 
posteljice je potrebna 1 čeljusna drobilica, 1 utovarivač, 3 kamion kipera, 1 grejder, 3 valjka. 
Posteljica se radi od materijala iz tunela koji se drobi čeljusnom drobilicom te trasportira 
kamion kiperima. Za asfaltiranje je potrebno 8 kamiona, 2 valjka, 1 finišer na gusjenicama. 
Asfalt se dovozi kamionima koji se razastire finišerom. Nakon razastiranja zbijanje asfalta se 
radi valjcima. 
 
Ukupan broj strojeva: TBM stroj „krtica“ x 1 , utovarivač x 3, jaružalo s dubinskom lopatom 
x 1, kamion kiper x 22, buldozer x 1, čeljusna drobilica x 1, grejder x 1, valjak x 5, finišer na 
gusjenicama x 1. 
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